

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 工 事 名  | 兵庫（和田崎町）配水管取替工事その 2 |
|--|---------------------|
| 契約変更後の工事概要<br>(配水管布設延長)<br>φ 75-5.5m、φ 100-0.5m、φ 200-0.6m、φ 500-6.1m、φ 600-212.1m<br><br>(配水管撤去延長)<br>φ 600-212.1m                                    |                     |
| 契約変更の理由<br><br>① 管工の変更について（増）<br>掘削部は地下水や湧水量が多く、新設管への地下水及び土砂の侵入を防ぐため仮栓止めを行った。<br>そのため変更が生じる。<br><br>② 仮設工の変更について（増）<br>所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更が生じる。 |                     |