

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年11月25日

計画の名称	神戸市公共下水道事業 ~ 浸水に強い安全なまちづくり ~ (防災・安全)(重点計画)												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	神戸市												
計画の目標	安全・安心・快適な市民生活と健全な都市活動を支え、震災などの非常時にも良好な水環境を保持するための雨水対策を実施し、魅力ある神戸のまちの創造に貢献する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	21,745	A	21,492	B	190	C	63	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.28	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	雨水整備重点地区(全9地区)における時間雨量49.1mmの降雨(10年確率降雨)に対応した下水道整備を進め、内水浸水被害を防止できる割合(都市浸水対策達成率)を18%(R2)から45%(R6)にする。 雨水整備重点地区(全9地区)における時間雨量49.1mmの降雨(10年確率降雨)に対応した下水道整備を進め、内水浸水被害を防止できる割合	18%	%	45%
2	雨水ポンプ排水区域のうち地震時においても排水機能を確保している区域の割合(機能確保率)を57%(R2)から88%(R6)にする。 雨水ポンプ排水区域のうち地震時においても排水機能を確保している区域の割合	57%	%	88%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	市内 通常の下水道事業	重点地区他 浸水対策	神戸市						8,803	9.33	-	
	費用便益比：神戸駅周辺地区(神戸駅南地区) 9.33																			
	A07-002	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	ポンプ場	改築	市内 通常の下水道事業	魚崎ポンプ場の改築による能力増強 他	神戸市						4,121		-	
	A07-003	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	管渠(雨水)	改築	市内 下水道総合地震対策事業	玉津排水区 1500×1300 L=0.4km 他	神戸市						941		策定済	
	A07-004	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	-	改築	市内 下水道ストックマネジメント支援制度	市内ポンプ場・管路 改築更新	神戸市						7,627		策定済	
												小計						21,492		
												合計						21,492		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	B07-001	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	市内 関連社会資本整備	道路側溝改修事業	神戸市						190		-
総事業費の削減・工事期間の短縮																			
											小計						190		
											合計						190		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	702	138	740	131	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	702	138	740	131	
前年度からの繰越額 (d)	785	552	132	562	
支払済額 (e)	935	558	310	607	
翌年度繰越額 (f)	552	132	562	86	
うち未契約繰越額(g)	38	98	25	13	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.55	14.2	2.86	1.87	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		工事の入札不調等による計画変更のため			

