

多井畑接合井土砂災害対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区多井畑字崩田10-2		
・工 種	法面		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年6月20日	から	令和6年3月31日 まで 但し予算繰越の上は令和6年5月31日

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年1月22日		
・変更金額(税込)	変更前	95,920,000 円	
	変更額	21,896,600 円	
	変更後	117,816,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ19-5

福地建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考