

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	友ヶ丘特1高層配水池整備工事
契約変更後の工事概要 場内管路新設・取替 - 1 式 配水池内・外面防水 - 1 式 進入路等場内整備 - 1 式	
契約変更の理由 ・「令和6年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	