

## 板宿ずい道配水池入水流量制御盤他更新工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区妙法寺字円満林6-31 板宿ずい道配水池
・工 種	電気専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年5月24日 から 令和6年7月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年7月16日	
・変更金額(税込)	変更前	38,340,720 円
	変更額	2,100,780 円
	変更後	40,441,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市西区丸塚1丁目25番7号

新電機工業(株)

代表取締役 小塩 健治

## ◆備考