

まちづくり交付金 フォローアップ報告書  
神戸海上新都心地区

平成22年5月

兵庫県神戸市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	観光客入込率	%	2.9	4.5	3.0	確定 見込み ●	△	あり なし ●	8.8%	H 22年 4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	神戸花鳥園の利用者が増加したためと考えられる。
指標2	ポータルライナー利用者数	千人/年	2,200	2,800	3,738	確定 見込み ●	○	あり なし	3,841	H 22年 4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	学生数の増加に伴い、利用者数が増加している。
指標3	営業店舗数	店	91	100	100	確定 見込み ●	○	あり なし	100	H 21年 3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	学生を除く島内常住人口の減少にも関わらず、店舗数は増加しており、学生数の増加が影響していると考えられる。
指標4	市民活動数	団体	34	40	58	確定 見込み ●	○	あり なし	61	H 21年 3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	学生や教授などによる市民活動支援が確認されるなど、市民活動の活性化に対する本事業の影響が認められる。
指標5						確定 見込み ●		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	神戸学院大学北側マンションの人口	人	0	/	423	確定 見込み ●	/	/	433	H 21年 3月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	平成20年8月における島内居住人口に占める割合は2.7%あり、人口増に寄与している。
その他の数値指標2	水際線への入込客数	千人	0	/	28	確定 見込み ●	/	/	30	H 21年 3月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	ポーアイしおさい公園は長い水際線を活用したイベントの実施が見込める。
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み ●	/	/		H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	ショッピングゾーンの空き店舗の解消と地域の活性化	みなとまちづくり学校の継続	学生と地域・行政が協働し、ショッピングゾーンの空き店舗を活用してチャレンジショップを展開し、地域の活性化に寄与した。	チャレンジショップの展開を継続する。
	大学と地元との交流プログラム	ポーアイ65才大学、高齢者を介護する人のための介護支援プロジェクト、地域イベントへの学生ボランティア、出前講座、公開講座等	大学が現在展開している地域連携プログラムの推進を支援することで、地域と大学の融合が進んだ。	地域連携プログラム推進支援を継続する。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	三宮～ポートアイランドの公共交通の利便性	①ポートライナーの8時台について、23台を24台に1台増発した。 ②ポートライナーの車輛を全車輛更新した。 ⇒H18.3月からH21.10月にかけて、8,000系を2,000系に更新。 1車両の定員が272名から306名に増 ③三宮～大学の神姫バスが2便/1日増発された。	学生数の増加に伴う交通量の増大に対応できた。	なし
	水際線(ウォーターフロント)の賑わい	①PI 4大学連携訓練(地震発生訓練)21. 10. 3(土) ・主催: 神戸学院大学 参加: 全体250人 神戸学院大学の敷地がメインで、同大学の広場西詰のデッキ(しおさい公園)で消防ヘリで人形を吊り上げるなどの訓練を実施した。 ②神戸学院大他4大学合同スポーツ大会(マラソン)21. 12.6(土) ・主催: 神戸学院大学 参加: 全体183人 コースでしおさい公園を南北に縦断する。 ③神戸バレンタイン・ラブラン(マラソン)22. 2. 15 ・主催: サンケイスポーツ 産経新聞社 参加: 約9,500人(昨年度7,493人) PI市民広場がスタート・ゴール地点で、各コースがしおさい公園を南北に縦断する。	各種イベントにより一定の集客が実現した。	なし

事後評価シート 添付様式5-③から転記

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし	なし	なし	なし