

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名		中央（中山手通）舗装復旧工事	
契約変更後の工事概要			
舗装復旧工		2743 m ²	街渠工 一式
当初工期			
		自	令和 5 年 6 月 20 日
		至	令和 5 年 8 月 31 日
第 1 回変更			
		自	令和 5 年 6 月 20 日
		至	令和 5 年 9 月 30 日（30 日間延期）
契約変更の理由			
【設計変更】			
① 舗装工（3号工）			
当該地は別工事で改めて掘削予定のため、掘削部分のみの舗装を予定していたが、現地調査及び道路管理者との協議の結果、当該地のうち試掘箇所が集中する場所については、舗装の連続性がなくなり、一体で復旧する必要があるため、影響部としての舗装復旧する必要性が生じた。			
② 舗装工（9-2号工）			
舗装の構成自体が非透水性であったため、非透水性で原状復帰する予定であったが、現地調査の結果、インターロッキングブロックが透水性であることが判明したため、道路管理者との協議の結果、透水性のブロックで復旧とする必要性が生じた。			
③ すべり止めカラー舗装			
現地調査及び道路管理者との協議の結果、追加での施工の必要性が生じた。			
④ 交通誘導警備員B			
工期延長に伴い、増工となる。			
【工期延期】			
舗装復旧範囲の増工のため、30 日の工期延長を要する。			