

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（横尾 1 丁目他）配水管新設工事
契約変更後の工事概要	
管布設延長 $\phi 100-66.7\text{m}$ 、 $\phi 400-643.3\text{m}$ 、水管橋 $\phi 100-1$ 橋	
管撤去延長 $\phi 100-46.3\text{m}$ 、 $\phi 300-9.4\text{m}$ 、不明管 $\phi 75-78.4\text{m}$ 、不明管 $\phi 200-14.3\text{m}$ 、水管橋 $\phi 100-1$ 橋	
契約変更の理由	
1. 材料、管工、管布設工の変更【増】	
・一部区間において交通渋滞の対応に伴い、車道埋設から歩道埋設へと布設位置の変更を行った結果、材料、管工、それに伴う管布設工が変更となる。	
2. 舗装復旧工事の変更【減】	
・交通渋滞への影響を考慮し、所轄警察署及び道路管理者と協議した結果、塩屋丸山線車道部の舗装工が夜間切削作業工となったため、舗装復旧構成及び数量が変更となる。	
3. 交通誘導警備員、交通規制車の変更【増】	
・工期の延長及び所轄警察署と協議した結果、配置する交通誘導警備員の数量及び、交通量が非常に多い路線であるため、交通規制車の配置が必要となったため変更となる。	