

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（岡本1丁目）配水管取替工事その1
契約変更後の概要	
工事概要：布設延長 φ 75(給水)-4.6m、φ 100-4.2m、φ 150-95.4m、φ 200-0.4m	
撤去延長 φ 75(給水)-2.5m、φ 100-5.6m、φ 200-88.8m	
契約変更の理由	
<p>1. 既設舗装版の先行撤去</p> <p>既設舗装の下層路盤としてHMSの層があり、これの取壊しにはアイオンによる破碎が必要であったため、騒音等について地元と調整した結果、昼間に施工することとなった。一方で、管工事は騒音が比較的小さいこと、工事エリアが商店街であることから、昼間の作業は危険であるため夜間に施工することとなった。これにより、昼間に舗装取壊し、および仮復旧のみの作業が追加となった。これに伴い、管布設工・仮設工が増工となる。</p> <p>2. 仮配管工の変更</p> <p>工事期間中の配水状況や水栓作業を考慮した結果、仮配管の連絡個所が1か所増となった。これにより、給水管付替工が増工となる。</p> <p>3. 舗装本復旧の取りやめ</p> <p>本工事の舗装復旧範囲と重複する位置で建設局東水環境センターによる下水道工事が行われており、協議した結果、本工事の方が先に終了することから、舗装本復旧は下水道工事にて行うこととなった。これに伴い、付帯工が減工となる。</p>	