

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央（大日通他）配水管新設取替工事その 2
契約変更後の工事概要	
<p>(管布設延長)</p> <p>φ 75-31.8m, φ 100-565.9m, φ 150-363.2m, φ 300-544.7m, φ 400-1.4m, φ 500-2.1m</p> <p>φ 75(給)-12.1m</p> <p>(管撤去延長)</p> <p>φ 75-7.9m, φ 100-579.4m, φ 150-288.4m, φ 200-0.8m, φ 250-5.1m, φ 300-166.9m</p> <p>φ 500-2.3m, φ 75(給)-2.9m</p>	
契約変更の理由	
<p>【管布設工・管工】</p> <ul style="list-style-type: none">・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。(減)・建築住宅局の春日野小学校改築工事により、学校南側歩道にある更新予定老朽管の取替えが困難になるため、小学校改築工事に先立ち本工事にて取替えた。(増) <p>【推進工・立坑工】</p> <ul style="list-style-type: none">・河川管理者協議により、狐川、西谷川の横断を開削にて施工したため、推進工・立坑工が廃工となった。(減) <p>【付帯工】</p> <ul style="list-style-type: none">・河川管理者協議により、西谷川の横断を施工する際に、河川を一時的に撤去・復元した。(増) <p>【交通誘導警備員】</p> <ul style="list-style-type: none">・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)	