

## 随意契約理由書

件名	高倉台保育所園庭施設等改修工事	
契約の相手方	株式会社 共新建設	
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項6号に該当	
<p>随意契約の理由</p> <p>上記請負人は、現在、高倉台保育所排水施設改修工事を施工中（令和6年7月31日工期延期予定）であり、工事範囲に仮囲いを設置し、園庭の利用を継続しながら利用範囲を狭めた状態で工事を進めている。</p> <p>上記工事の施工中に側溝の設置個所に電気配管が埋設されていることが判明し、照明施設への配管等の移設が生じたが、照明柱の根元が腐食しており、至急対応が必要となった。また、合わせて工事範囲内の他の施設の状況も確認した結果、同様の状況であった。</p> <p>本工事は、前述した高倉台保育所の園庭内の老朽化した施設等を改修するものである。</p> <p>本工事を別業者に発注した場合、現に施工中の工事と錯綜する箇所での工事となり、同時期に別業者の工事車両、重機等が輻輳することとなるため、園児が園庭を利用しながらの工事施工における適切な安全管理が困難となる問題が生じる。また、施工中の業者に施工させることで、既存の仮囲いの活用などによる経費の削減、工期の短縮に加え、安全・円滑な施工を確保することができる。</p> <p>以上より、本工事を上記請負人に随意契約する。</p>		
担当部署 （問合せ先）	建築住宅局技術管理課	（電話番号 078-595-6583 ）